

第 13 章 习题

一、填空题

1. 软件项目管理最重要的四个要素是范围(S)、质量(Q)、进度(T)、成本(C)。
2. 质量和成本成一定的正比关系。
3. 进度和成本成一定的反比关系。

二、判断题

1. 范围与成本成一定的正比关系。(√)
2. 进度和成本是关系最为密切的两个要素，几乎成对立关系，进度的缩短一定依靠增加成本实现，而成本的降低也一定以牺牲工期进度为代价。(×)
3. 项目管理过程是一个集成的过程，范围计划、进度计划、成本计划、质量计划、风险计划是相互联系的。(√)
4. 软件项目管理最重要的 4 个要素是范围、质量、进度、风险。(×)
5. G Q M 度量技术的核心内容是根据目标，设计问题，通过问题设计度量指标。(√)

三、选择题

1. 项目集成管理包括以下内容，除了 (C)。
A. 对计划的集成管理和项目跟踪控制的集成管理
B. 保证项目各要素协调
C. 软件设计文档
D. 在相互影响的项目目标和方案中做出权衡
2. 设成本 C 是范围 S、质量 Q、进度 T 的一个函数 $C=F(S, Q, T)$ ，在成本或时间不充足的情况下，可以通过减小范围或者 (C) 来解决。
A. 提高质量 B. 增加项目成员
C. 降低质量 D. 以上均不行
3. 项目管理过程中的进度目标、成本目标、质量目标、范围目标等各个目标之间是 (B)。
A. 相互独立 B. 相互关联和制约的
C. 进度目标最重要 D. 没有关系的

四、问答题

- 1 描述项目执行控制的基本步骤。

传统项目的执行控制基本步骤如下：

1) 建立计划标准：建立项目正确完成应该达到的目标，它是确保项目能够按照项目计划进行实施的具体执行任务的说明书，是进行过程控制的依据。

2) 观察项目的性能：建立项目监控和报告体系，确定为控制项目必要的数。在项目实施过程中，为了便于管理和控制执行情况，必须做好项目计划实施记录，掌握好项目的实际进展情况。记录还可以为项目实施中的检查、分析、协调、控制、计划修订和总结等提供原始资料。

3) 测量和分析结果: 将项目的实际结果与计划进行比较, 掌握计划实施情况, 协调各项工作, 采取有效措施解决实施中出现的各种矛盾, 调配资源以克服实施工作的薄弱环节, 努力实现项目的动态平衡, 从而保证项目计划目标的实现。

4) 采取必要措施: 如果实际的结果同计划有误差, 则采取必要的纠正措施, 必要时修改项目计划。可以选用项目管理软件来协助项目执行过程。

5) 做好计划修订工作, 控制反馈: 计划不可能一成不变, 当项目的内部和外部条件发生较大变化时, 项目计划就要根据实际情况进行必要的更改, 以控制计划的实时有效性。如果修正计划, 应该通知有关人员和部门。

2 设计一个项目数据采集表格, 根据表格中的数据绘制燃尽图。

参照教材中的 13.2.2 中案例即可。