

第 16 章习题答案

一、填空题

1. 项目目标已经成功实现，可交付成果已经出现；或者项目无法继续进行，这时项目可以终止了。
2. 最后项目验收过程是甲方对乙方交付的产品或服务进行最后的检验，以保证它满足合同条款的要求。

二、判断题

1. 有大量文件说明就能保证项目成功。(×)
2. 项目计划中确定的可交付成果已经出现，项目的目标已经成功实现时，可终止项目。(√)
3. 项目成果没有完成前，不能终止项目。(×)
4. 只有项目成功完成了，才说明项目结束了。(×)
5. 项目经验教训总结是项目结束的一个重要输出。(√)
6. 当一个项目的目标已经实现，或者明确看到目标已经不可能实现时，项目就应该终止。(√)
7. 项目的最后评审是不必要的。(×)

三、选择题

1. 软件项目收尾工作应该做的事情不包括 (A)。
A. 人员角色选择 B. 范围确认
C. 质量验收和产品交付 D. 费用决算和项目文档验收
2. 下列除了哪项，其他都可以是项目终止的条件？(D)
A. 项目计划中确定的可交付成果已经出现，项目的目标已经成功实现
B. 项目已经不具备实用价值
C. 项目由于各种原因而导致无限期拖长
D. 项目需求发生了变化
3. 下列不是项目成功与失败的标准的是 (D)。
A. 是否实现目标 B. 可交付成果如何
C. 是否达到项目客户的期望 D. 项目人数庞大
4. 在项目的末期，与卖方的合同还有尚未解决的索赔，项目经理 (D)。
A. 可能将合同收尾工作转交给其他人员
B. 通过审计来澄清索赔原因
C. 不能进行收尾工作
D. 进行合同收尾，合同收尾之后，可能采取法律行动
5. 关于传统与敏捷项目管理的不同点，下面哪项论述是不对的？(B)
A. 敏捷是适应变化的价值驱动方法 B. 传统项目管理采取自组织团队管理模式
C. 敏捷是快速交付价值和响应变化 D. 传统项目管理是遵守计划的架构驱动方法

