

第2章 练习题

一、填空题

1. 项目立项之后，项目负责人会进行自造购买 决策，确定待开发产品的哪些部分应该采购、外包开发、自主研发等。
2. PMI 人才三角重点关注技术项目管理、领导力、战略和商务管理三个关键技能的组合。
3. 在立项阶段，应明确项目的目标、时间表、使用的资源和经费，而且得到项目发起人的认可。

二、判断题

1. 项目立项可以确立项目目标、时间和资源成本，同时得到项目发起人的认可。（√）
2. 项目招标对于一个项目的开发是必需的，即便项目是内部项目。（×）
3. 自主开发相当于 Make or Buy 决策中的 Make。（√）
4. 某软件公司准备投标某项目，项目的合同金额 100 万，分 2 次支付，项目开始支付 50 万，项目结束 50 万，项目周期 2 年，贴现率为 8%，则合同现值 $PV=100$ 。（×）
5. 项目立项需要获得项目经理的认可，但不需要项目发起人的认可。（×）
6. 项目章程是项目执行组织高层批准的确认项目存在的文件，其中不包括对项目经理的授权。（×）
7. 评标专家按照评标要求进行评标，资格评审和符合性评审之后，进入正式的评分阶段，评分包括商务评审和技术评审。（√）
8. 在软件项目合同中，甲方是需求方，乙方是供方。（√）
9. 敏捷项目强调仆人式的管理方式。（√）

三、选择题

- 1 下列不是项目立项过程内容的是（B）。
A 项目的目标 B 项目的风险
C 项目的时间表 D 项目使用的资源和经费
- 2 以下哪项不包括在项目章程中？（C）
A 对项目的确认 B 对项目经理的授权
C 对项目风险的分析 D 项目目标的概述
- 3 项目标书（建议书）是（C）阶段开发的文档。
A 项目执行 B 项目结尾
C 项目初始 D 项目计划
- 4 下列不属于甲方招投标阶段任务的是？（A）
A 编写标书（建议书） B 招标书定义
C 供方选择 D 合同签署
- 5 某软件公司准备投标某项目，估计成本是 75.95 万，项目的合同金额 100 万，分 2 次支付，项目开始支付 50 万，项目结束 50 万，项目周期 2 年，贴现率为 8%，请计算 NPV？（D）
A 24.05 万 B 20 万

C 75.97 万 D 16.917 万

6. PMI 人才三角不包括下面哪项? (B)

- A 技术项目管理 B 测试能力
C 领导力 D 战略和商务管理

四、问答题

1 某公司希望开发一套软件产品,如果选择自己开发软件的策略,公司需要花费 30000 元,根据历史信息,维护这个软件每个月需要 3500 元。如果选择购买软件公司产品的策略,需要 18000 元,同时软件公司为每个安装的软件进行维护的费用是 4200 元/月。该公司该如何决策?

答:

	自制方案	购买方案	成本差异
生产成本	30000 元	18000 元	12000 元
维护成本	3200 元/月	3600 元/月	400 元/月

购买方案成本较低情况的最多月份数=12000 元/(400 元/月)=30 月

因此,决策如下:

如果软件的生存期在 30 个月以内,可以选择购买方案;

如果软件的生存期超过 30 个月,可以选择自制方案。

2 什么是项目章程?

答:项目章程 (**project charter**) 是指项目执行组织高层批准的一份以书面签署的确认项目存在的文件,包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述等。