

第5章 练习题

一、填空题

1. 任务分解是将一个项目分解为更多的工作细目或者子项目，使项目变得更小、更易管理、更易操作。
2. WBS 的全称是Work Breakdown Structure。
3. WBS 最底层次可交付成果是工作包 (work package)。

二、判断题

1. WBS 提供了项目范围基线。(√)
2. 一个工作包可以分配给另外一个项目经理去完成。(√)
3. 如果开发人员对项目比较熟悉或者对项目大局有把握，开发 WBS 时最好采用自底向上方法。(×)
4. 对于一个没有做过的项目，开发 WBS 时可以采用自底向上方法。(√)
5. 在任务分解结果中，最底层的要素必须是实现项目目标的充分必要条件。(√)
6. 一个工作包应当由唯一主体负责。(√)
7. WBS 的最高层次的可交付成果是工作包。(×)
8. 对任务的分解只能是自上而下的。(×)
9. WBS 的最底层任务是能分配到一个人完成的任务。(×)
10. 敏捷项目的一个 **Epics** 还可以继续分解为一些 Story。(√)

三、选择题

1. WBS 非常重要，因为下列原因，除了 (D)。
A 确定项目范围基准 B 防止遗漏工作
C 为项目估算提供依据 D 确定项目经理
2. WBS 中的每一个具体细目通常都指定唯一的 (A)。
A 编码 B 地点 C 功能模块 D 提交截至期限
3. 下列不是创建 WBS 的方法的是 (C)。
A 自顶向下 B 自底向上 C 控制方法 D 模板参照
4. 任务分解时，(D) 方法从特殊到一般的方向进行，首先定义一些特殊的任务，然后将这些任务组织起来，形成更高级别的 WBS 层。
A 模板参照 B 自顶向下 C 类比 D 自底向上
5. 下列关于 WBS 的说法，不正确的是 (D)。
A WBS 是任务分解的结果
B 不包括在 WBS 中的工作就不是该项目的工作
C 可以采用提纲式或者组织结构图形式表示 WBS 的结果
D 如果项目是一个崭新的项目，最好采用自顶向下方法开发 WBS
6. 关于敏捷项目分解过程描述不正确的是？(B)

- A 分解为 Use case.
 - B 史诗 (Epic) 可以分解很多不同的特性 (Feature)
 - C 特性 (Feature) 可以再分解出一些用户故事 (User Story)
 - D 通过用户故事来将需求具体化成可以进行迭代开发的最小单位
7. WBS 是对项目由粗到细的分解过程, 它的结构是 (B)。
- A 分层的集合结构 B 分级的树形结构 C 分层的线性结构 D 分级的图状结构
8. 任务分解时, (B) 方法从一般到特殊的方向进行, 从项目的大局着手, 然后逐步分解子细目, 将项目变为更细、更完善的部分。
- A 模板参照 B 自顶向下 C 类比 D 自底向上

四、问答题

- 1 试写出任务分解的方法和步骤。

答: 分解方法有: 1. 类比 2. 模板 3. 自上而下 4. 自下而上

分解步骤为:

- (1) 确认并分解项目的组成要素;
- (2) 确定分解标准;
- (3) 确定分解是否详细;
- (4) 确定项目交付成果;
- (5) 验证分解正确性。

- 2 当项目过于复杂时, 可以对项目进行任务分解, 这样做的好处是什么?

答: 将一个项目分解为更多的工作项目或者子项目, 使项目变得更小, 更易管理, 更易操作。这样做可以提高估算成本、时间和资源的准确性。使工作变得更易操作, 责任分工更加明确。